

**Zápis z 12. zasedání grémia PRF, ERF a RTPCF
ŘKF u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 – Petrovice**

Datum konání: 20. 6. 2011

Místo a čas: fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice,

Přítomni: (bez titulů):

členové PRF: Pavlína Čančarová, Renata Černá, M.Nedoma, Jiřina Němcová,
Miloš František Převrátíl, J. Fišer

členové ERF: Renata Šimková, Vladimír Obrátil

za RTPCF:

Nepřítomni: Jan Kárník, Helena Havránková, R. Farion

za AP: Ing. Jelínek

Hosté: Ing. arch. Jiří Hůrka

- Ing. arch. Hůrka rámcově sdělil průběh souhlasných stanovisek potřebných k získání územního rozhodnutí, přičemž zatím se nevyskytly žádné závažné nedostatky
- předložil fotodokumentaci podlah, stěn a stropů z Fakulty architektury a Technické knihovny
- návrh arch. kanceláře:
sál: - strop z pohledového betonu s prvky betonových trámů, v kombinaci barev na stěnu např. temně modrá (tyrkys) + lastury v betonu,
podlaha v sále: betonová stěrka tmavo-šedá
červená keramická dlažba
dřevo (dub, buk)
kombinace dřevo a stěrka
parkety
(světlý dub na podlaze, beton na stropě, modrá stěna s lasturami)

venkovní prostor: dlažba - zatravňovací betonové dlaždice nebo dlažba stejná jako vnitřní s průchodem ven + přidání pohlcovač vody

podlaží: monolitický strop

kuchyně – dřevěné trámy, možnost koupit malované barokní trámy z Malé strany

učebna, herna, kancelář – marmoleum

střecha – tmavo-šedý eternit

- harmonogram: dopracování stavebních povolení – září/říjen 2011
- demolice, stavební základy – podzim 2011
- budou zpracovány jednoduché pohledové studie vnitřního interiéru v různých barevných provedeních (tato fáze projektu není začleněna ani vyčíslena ve smlouvě)
- byla předložena faktura ve výši 6.750 Kč za dodatečné úpravy projektové dokumentace, které byly provedeny na základě požadavku AP již jednou schváleného projektu po jednání dne 19.4.2011, přičemž bylo nutné přepracovat 3 paré projektové dokumentace
- proběhla diskuze o materiálech